

RANCANGAN KE - III
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6
I. PERSIAPAN					
1	Penyusunan dan penyampaian rencana program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Juli 2009	Des 2009	Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi, Pembda & DPRD Prov
2	Penetapan Keputusan KPU Provinsi			2-1-2010	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi
	a. Non Tahapan				
	1) Tahapan program dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	2) Tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK, PPS, dan KPPS				
	3) Pemantau dan Tata Cara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	4) Sosialisasi dan Penyampaian informasi dalam pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah				
	5) Norma, standar, prosedur dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggara Pemilu				
	6) Pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	7) Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	b. Tahapan Pelaksanaan Peraturan				
	1) Tata cara Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	2) Tata cara Pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	3) Tata cara kampanye dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	4) Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS				
	5) Tata cara Penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi				
	c. Format-format Tahapan Pelaksanaan Keputusan :				
	1) Rekap Jumlah DPT di TPS, PPS, PPK KPU Kabupaten/Kota dan KPU provinsi				
	2) Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota				
	3) Jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan, dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon				
	4) Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani				
	5) Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	6) Kantor akuntan public untuk mengaudit dana kampanye				
	7) Jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye				
	8) Hari dan tanggal pemungutan suara				
	9) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara				
	10) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi				
	11) Pengumuman pasangan calon terpilih				
3	Pengumuman, Seleksi dan Pembentukan PPK, PPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih :	19 hari	11-01-2010	29-01-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kab/kota.
4	Pendaftaran, Seleksi dan Pembentukan Panwaslu Provinsi			Des-2009	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan BAWASLU
5	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau	7 hari	15-01-2010	21-01-2010	Dilaksanakan oleh KPU provinsi
6	Sosialisasi, informasi, Pendidikan Pemilih kepada masyarakat	155 hari	15-01-2010	18-06-2010	Oleh KPU Provinsi dan KPU kab/kota
7	Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah Tentang Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	1 hari		14-12-2009	Oleh DPRD
8	Pemberitahuan DPRD kepada KPU Provinsi Tentang Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah	1 hari		14-12-2009	Oleh DPRD
9	Rapat koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pelaksana pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK, PPS, dan KPPS dihadiri oleh KPU Provinsi, KPU kab/Kota serta PPK dan PPS sesuai tingkatan		15-01-2010	04-07-2010	Oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota

1	2	3	4	5	6
II. PELAKSANAAN					
1	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih				
	a. Penerimaan daftar potensi pemilihan umum Kepala daerah dan wakil Kepala daerah dari Pemerintah Daerah	1 hari	15-01-2010	15-01-2010	Dilaksanakan oleh Pemprov Jambi kepada KPU Prov Jambi
	b. Penyusunan dan Penyampaian / penyerahan Daftar Pemilih oleh KPU Kab/Kota ke PPS melalui PPK	23 hari	16-01-2010	07-02-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota
	c. Pemutakhiran Data Pemilih	30 hari	08-02-2010	09-03-2010	Oleh PPS dan PPDP
	d. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara yang disyahkan oleh PPS	21 hari	10-03-2010	30-03-2010	Oleh PPS
	e. Perbaikan daftar pemilih sementara, berdasarkan informasi dan masukan masyarakat	7 hari	31-03-2010	06-04-2010	Oleh PPS
	f. Koreksi dan Pengumuman perbaikan daftar pemilih sementara, pencatatan pemilih baru dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan pengesahan, pengumuman, perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap	22 hari	07-04-2010	28-04-2010	Oleh PPS
	g. Penyampaian daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih baru, daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap untuk direkapitulasi oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi yang dikirim dengan Hardcopy dan Softcopy	10 hari	29-04-2010	08-05-2010	Oleh PPS melalui PPK kepada KPU Kabupaten/ Kota
	h. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS, Petugas Pengawas Lapangan, dan saksi Pasangan Calon	7 hari	03-06-2010	09-06-2010	Oleh KPU Kabupaten / Kota kepada PPS melalui PPK
	i. Penyampaian Kartu Pemilih	7 hari	03-06-2010	09-06-2010	Oleh KPPS kepada pemilih
2	Pencalonan				
	a. Pengumuman pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7 hari	03-02-2010	09-02-2010	Oleh KPU Provinsi
	b. 1. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU Provinsi	3 hari	06-02-2010	08-02-2010	Oleh calon perseorangan dan diteruskan ke PPS oleh KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten / Kota
	2. Verifikasi awal dukungan calon perseorangan oleh KPU Provinsi	3 hari	08-02-2010	10-02-2010	
	c. Verifikasi Calon Perseorangan				Dilaksanakan sesuai tingkatan
	1. PPS	14 hari	11-02-2010	24-02-2010	
	2. PPK	7 hari	25-02-2010	03-03-2010	
	3. KPU Kab/Kota	7 hari	04-03-2010	10-03-2010	
	4. KPU Provinsi	7 hari	11-03-2010	17-03-2010	
	d. Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol / gabungan parpol dan Perseorangan ke KPU Provinsi	7 hari	18-03-2010	24-03-2010	Oleh Parpol / Gabungan Parpol dan calon Perseorangan
	e. Pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol / Gabungan Parpol kepada KPU Provinsi	7 hari	20-03-2010	26-03-2010	Oleh rumah sakit yang ditetapkan oleh KPU Provinsi
	f. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan calon perseorangan	7 hari	22-03-2010	28-03-2010	Oleh KPU Provinsi.
	g. 1. Penyampaian / pemberitahuan hasil penelitian	7 hari	29-03-2010	04-04-2010	Oleh KPU Provinsi
	2. Klarifikasi terhadap persyaratan administrasi calon				
	h. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan	7 hari	02-04-2010	08-04-2010	Oleh Parpol/gabungan Parpol / calon Perseorangan.
	i. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS, PPK dan KPU Kab/Kota	7 hari	08-04-2010	14-04-2010	Oleh KPU Provinsi
	j. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon	3 hari	13-04-2010	15-04-2010	Oleh KPU Provinsi
	k. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	2 hari	16-04-2010	17-04-2010	Oleh KPU Provinsi
	l. Penetapan, penentuan, nomor urut dan pengumuman pasangan calon	2 hari	18-04-2010	19-04-2010	Oleh KPU Provinsi
3	Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	90 hari	09-03-2010	09-06-2010	Dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat suara;				Dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota
	b. Pencetakan dan pendistribusian Daftar Pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat suara ke KPU Kab/Kota dan PPK;				Dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota
	c. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat suara				Dilaksanakan oleh PPS
4	Kampanye				

	a	Pertemuan antar peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye	2 hari	29-05-2010	30-05-2010	Dikoordinasikan oleh KPU Provinsi
	b	Pemberitahuan tim Kampanye	2 hari	31-05-2010	01-06-2010	Oleh KPU Provinsi
	c	Kampanye	14 hari	02-06-2010	15-06-2010	Oleh Tim Kampanye
	d	Masa tenang	3 hari	16-06-2010	18-06-2010	Diberlakukan oleh KPU Provinsi
5		Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara				
	a.	Persiapan				
	1)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah	3 hari	17-05-2010	19-05-2010	Oleh KPU Provinsi / Kabupaten / Kota
	2)	Pembentukan KPPS dan sosialisasi	14 hari	06-05-2010	19-05-2010	Oleh PPS
	3)	Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi Pasangan calon	7 hari	03-06-2010	09-06-2010	Oleh KPU Provinsi / Kabupaten / Kota
	4)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS	3 hari	14-06-2010	16-06-2010	Oleh KPPS
	5)	Penyiapan TPS	3 hari	10-06-2010	12-06-2010	Oleh KPPS
	b.	Pelaksanaan				
	1)	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten / Kota dan KPU Provinsi, meliputi :				
	a.	Pemungutan suara dan Penghitungan suara di TPS	1 hari	19-06-2010	19-06-2010	Oleh KPPS
	b.	Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS Kepada PPK melalui PPS	1 hari	19-06-2010	19-06-2010	Oleh KPPS
	c.	Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK	2 hari	19-06-2010	20-06-2010	Oleh PPS
	d.	Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten / Kota	3 hari	21-06-2010	23-06-2010	Oleh PPK
	e.	Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten / Kota Kepada KPU Provinsi	5 hari	24-06-2010	28-06-2010	Oleh KPU Kabupaten / Kota
	f.	Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPU Provinsi serta Penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi	5 hari	29-06-2010	03-07-2010	Oleh KPU Provinsi
	2)	Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji	1 hari	03-08-2010	03-08-2010	Oleh Mendagri
III. PENYELESAIAN						
1		Penyampaian gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi	3 hari	04-07-2010	06-07-2010	Oleh Parpol / Gabungan Parpol / Calon Perseorangan
2		Penyelesaian sengketa hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi	14 hari	07-07-2010	20-07-2010	Oleh Mahkamah Konstitusi
3		Laporan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi	14 hari	07-07-2010	20-07-2010	Jika tidak ada gugatan
4		Laporan KPU Provinsi kepada KPU dilengkapi dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 hari	07-07-2010	20-07-2010	Jika tidak ada gugatan
5		Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris	30 hari	04-08-2010	03-09-2010	Oleh KPU Provinsi / Kabupaten / Kota
6		Pembubaran PPK, PPS, KPPS sesuai tingkatannya	1 hari	30-06-2010	30-06-2010	oleh KPU Kabupaten / Kota Jika tidak terjadi putaran II
7		Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30 hari	19-07-2010	19-08-2010	Oleh KPU Provinsi / Kabupaten/Kota
8		Pertanggung jawaban anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30 hari	19-07-2010	19-08-2010	Oleh KPU Provinsi / Kabupaten/Kota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
KETUA,**

dto

MUHAMMAD YASIR ARAFAT, SE